

## Bilan du programme ValoPNI\* à mi-parcours

Code couleur
Volet d'actions terminé
Volet d'actions en cours
Volet d'actions à entreprendre



### Actions effectuées

1 - Amélioration des connaissances	
1.1-méthodologie (Adasea32, INRAE, appui CA32) et préparation la mise en œuvre	<p><b>Recherche bibliographique sur les méthodes de typologie des prairies</b>  <b>Elaboration d'une méthodologie (2021-2022) :</b>                      Choix de l'échantillon / adaptation de protocoles existants / rédaction d'une note méthodologique / préparation, création et achat d'équipements terrain dont sonde à fourrage et perceuse, quadrats, piquets, plaque de notation de la biomasse / création et édition de cartes de localisation des prairies échantillonnées préalable au terrain.                      - Réunion avec référents CATZH** des vallées concernées (2020-10)                      - Réunion de travail CA32/ADASEA32 (2020-11 + 2021-02) sur choix des données météo à suivre, indicateurs à observer...                      - Contacts individuels et pré-ciblage des PNI avec les 33 "agriculteurs pilotes" choisis, partenaires du projet (2021)                      - Réunions visio pré et post terrain 2021 ADASEA32-INRAE (2021-04, 2021-09)                      - Réunion visio avec INRAE pour prépa campagne terrain 2022 (2022-04)                      - Echanges CA32/ADASEA32 : calcul et suivi des températures en °C jours à l'approche des dates de passage                      - Réunion interne ADASEA pour choix du complément de prairies échantillonnées (exclusivement pâturée et jachères)(2022-04)  <b>Organisation de la saisie et de l'enregistrement des données recueillies (2021-2022)</b>                      - Réunion visio ADASEA-INRAE (2021-09)                      - Réunion visio ADASEA-INRAE-CA32 (2022-01)</p>
1.2-inventaires floristiques et éléments topographiques (Adasea32)	<p><b>Recueil terrain des données</b> sur les prairies gérées par fauches et mixtes (fauche/pâture) (printemps 2021)  <b>Saisie</b> des données sur les prairies de fauches et mixtes dans un tableur et transmission aux partenaires (2021)  <b>Cartographie</b> des faciès et éléments topographiques et diffusion des cartes et couches cartographiques à INRAE (2021)                      Recueil terrain de données sur quelques prairies exclusivement pâturées et jachères (2022)</p>
1.3-composition simplifiée et prélèvements biomasses (Adasea32)	<p><b>Recueil terrain des données et des échantillons d'herbe</b> pour analyse en laboratoire sur les prairies gérées par fauches et mixtes (2021 &amp; 2022 : 2 passages/an)  <b>Saisie des données dans un tableur</b> et transmission à INRAE (2021)</p>
1.4- analyses fourragères (CA32, Adasea32, laboratoire)	<p><b>Préparation et envoi au laboratoire des échantillons d'herbe</b> (cf.1.3) (2021 - 2022)  <b>Prélèvement des échantillons dans les foins et envoi au laboratoire</b> (2021-2022)  <b>Transmission des résultats</b> d'analyse d'herbe et foin du laboratoire à INRAE, CA32 et de manière individuelle aux agriculteurs concernés (2021-2022)  <b>Sessions de restitution individualisée</b> des résultats aux agriculteurs concernés qui le souhaitaient (cf. 5.2) (2022-02)  <b>Traitement des premiers résultats et diffusion</b> dans un article pour <i>La Volonté Paysanne du Gers</i> (cf. 6.3) (2022-06)</p>
1.5- analyses sol (CA32, appui Adasea 32, laboratoire)	<p><b>Prélèvement des échantillons de sol pour analyse</b> (1/prairie) courant 2021-2022  <b>Préparation et envoi</b> au laboratoire d'analyse  <b>Diffusion des résultats</b> CA32/INRAE et de manière individuel aux agriculteurs concernés  <b>Synthèse des résultats</b> et comparaison aux diagnostics nutritionnels (indices IP et iK) calculés à partir des analyses réalisées sur les premiers prélèvements d'herbe en vert</p>
1.6- suivi individualisé agris pilotes (Adasea32)	<p><b>Une douzaine de contacts par agriculteurs pilotes</b> (mail ou téléphone) en 2021/2022 : réponse aux questions, recueil de données sur les pratiques et gestion et résultats de fenaison, information des passages de terrain, transmission des résultats d'analyses etc... (cf. 5.4)</p>
1.7- suivi prairies récemment implantées (Adasea32, CA32)	<p>3 prairies récemment implantées ont été choisies parmi l'échantillon des 34 prairies suivies (2021-2022) . Elles ont donc bénéficié des mêmes actions que les autres : cf. 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5</p>
1.8-recueil pratiques gestion : méthodo, enquête, traitement (Adasea32, CA32)	<p><b>Réunion de travail</b> CA32/ADASEA32 pour définir les pratiques de gestion à recueillir (2021-02 + divers échanges)  <b>Création d'un tableur de saisie</b>  <b>Recueil des pratiques de gestion et données de fenaison de manière individuelle auprès des agriculteurs concernés</b> et diffusion partenaires (ADASEA/CA32/INRAE) (2021-2022) (cf.5.4)</p>
1.9-traitement et analyses des données, rédactions livrables : typologie PI (INRAE, Adasea32, CA32)	<p><b>Début analyse et traitement données</b> (2021-2022)                      Travail sur les indicateurs (comité technique ADASEA-INRAE-CA32 du 2021-09)                      Traitement des premiers résultats et diffusion dans un article pour <i>La Volonté Paysanne du Gers</i> (cf. 6.3) (2022-06)                      Synthèse des résultats et comparaison aux diagnostics nutritionnels (indices IP et iK) calculés à partir des analyses réalisées sur les premiers prélèvements d'herbe en vert (2022)</p>
2 - Valorisation du foin par l'élevage	
2.1- méthodologie (Adasea 32, appui INRAE)	<p><b>Elaboration d'une méthodologie de diagnostic</b> du territoire d'étude (2021-10 et 2021-11) : analyse cartographique/ expertise et enquêtes  <b>Rédaction d'une trame d'enquête générale</b> (2021-2022) et définition de sa <b>stratégie de déploiement</b> (2022)  <b>Réflexion pour la valorisation de ressources existantes</b> (enquêtes de gestionnaires de PNI suivis par la CATZH)  <b>Recherches bibliographiques</b></p>
2.2- diagnostic de territoire, analyse besoins (Adasea32, appui CA32)	<p><b>Synthèse cartographique</b> : recensement des données disponibles en interne (2021-11) /création d'un projet QGIS et rassemblement des données / traitement de données cartographiques / extraction de chiffres  <b>Réalisation d'une enquête globale</b> (2022) et <b>saisie dans un tableur</b> des réponses  <b>Analyse des premiers résultats</b> ~60aine d'enquêtes  <b>Divers contacts ciblés</b> :                      ex: Cauvin fourrage vendeur (hors Gers) de foins qui valorisent les prairies permanentes (2022-01)                      Boucher éleveur du Gers valorisant la qualité de la viande issu d'un animal élevé 100% à l'herbe (2022-05)Entretien avec Syndicat de Rivière (Sygral) (2022-03)  <b>Suivi et participation à d'autres programmes d'actions en lien</b> :                      Entretien avec M. PORNON dans le cadre de l'appel à projet régional 2023-2026 "Amélioration des connaissances biodiversité" (2022-03 et 2022-04)                      Participation à la réunion technique : "Tirer le meilleur parti de chacune de ses vaches de réforme Blondes d'Aquitaine" co-organisée par la CA32 et CA65 et visite de la SAS Pepieux (2022-02)                      Intégration et suivi du projet filière 100% herbe ovine de la COPYC et AP32 (2022-04)                      Suivi du programme multi-partenarial d'évaluation des engagements COUVER06 (remise en herbe) : INRAE a sélectionné 60 parcelles pour les relevés bota (CBN) et enquête pratiques agricoles (ADASEA) dont 16 seront suivies pour les papillons (NEO et CEN). 2 de ces parcelles font parti de l'échantillon ValoPNI                      Programme LIFE Coteaux Gascons : Réunion sur actions transversales (2021-07) et points sur enquêtes agricoles LIFE (2021-09)                      Concours des Pratiques Agro-écologiques - Prairies 2022                      Veille des formations et journées techniques en lien avec le sujet éventuellement organisé par les partenaires</p>
2.3- travaux sur le matériel agricole (FD-Cuma +Appui Adasea32)	<p><b>Définition des informations techniques à recueillir</b> : échanges ADASEA -FDCUMA (2022-02, 2022-03, 2022-04)  <b>Recueil d'informations sur le matériel de fenaison</b> auprès des 33 agriculteurs pilotes (2021) et dans le cadre élargi de l'enquête générale (2022)  <b>Recueil de compléments d'information</b> dans le but d'estimer une fourchette de coût de production du foin issu des PNI suivies (2022)  <b>Etat des lieux</b> :                      Discussion avec le propriétaire du retourneur d'andain pour compostage (modalités de la prestation) (2022-05)                      Enregistrement Liste des CUMA ayant du matériel de fenaison dans le département du GERS (échanges ADASEA/FDCUMA) (2022)                      Localisation des CUMA (réunion ADASEA -FDCUMA 2021-12)</p>
2.4- création d'outils participatifs et innovants (Adasea32 + appui CA32)	
2.5- plateforme échanges fourrages (Adasea32)	<p><b>Etat des lieux des plateformes de vente de foin/fourrages existantes et leur dynamisme</b> (inscription et consultation) : Agribiolien, Le Bon Coin, Le Bon Coin des prairies (APCA), La Balle Ronde  <b>Suivi de la plateforme Le bon coin</b> (2021-12) → très dynamique : 88 offres relevées en le 23/11/2021 et 30/12/2021                      Echanges avec les gestionnaires de la plateforme d'échanges de fourrages de La Balle Ronde (2021-11, puis 2021-12, 2022-01) et <b>signature d'un partenariat</b></p>
2.6 - journée échanges de pratiques (Adasea32 + appui CA32)	
2.7- bourses aux fourrages, évènements (Adasea32)	
2.8 - élaboration fiches techniques (Adasea32, appui INRAE, appui CA32)	<p>Discussions CA32/ADASEA/FDCUMA/INRAE sur les thèmes à aborder dans fiches techniques                      Recherche de référence de contrat de vente d'herbe sur pied (2022-06) et achat d'un modèle de contrat : à voir si fiche technique envisagée sur la thématique</p>
3-Valorisation du foin autres débouchés	
3.1- diagnostic territoire, étude marché (Adasea 32, CA32, prestataire)	

3.2- étude conditionnement (prestataire, Adasea32)	<b>Contact ciblé :</b> Reprise de contact avec l'ESAT d'Auch (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) (2022-05) possibilité de test de conditionnement
3.3- bioénergie (CA32, appui Adasea32)	<b>Contacts ciblés :</b> 2021-02: Echanges ADASEA/CA32 sur bioénergie 2022-03 : Contact avec CCGT projet de méthanisation Contact avec une chargée d'études au sein d'un bureau d'étude en méthanisation (2022-01) Contact avec les agriculteurs gestionnaires de méthaniseurs en fonctionnement ou en projet dans le Gers (2021)
3.4- compostage (CA32, appui Adasea32)	<b>Contact ciblé :</b> Rendez-vous avec TRIGONE (questions juridiques gestion déchets verts + état des lieux des plateformes de broyage et compostage dans le Gers) (2021-10 et 2021-11)
3.5- animalerie/jardinerie (prestataire, appui Adasea32)	<b>Contact ciblé :</b> Reprise de contact avec un ancien producteur et vendeur de fourrages déshydratés pour l'alimentation animale (2021 et 2022)
3.6- autres (Adasea32)	<b>Contacts ciblés :</b> Contact avec une animatrice de point de captage d'eau potable ayant aussi l'ambition de trouver des solutions pour la valorisation des foin (2022-01) Contact avec une productrice de champignons bios pour discussion sur les supports de culture (2021)
<b>4 -Travaux Signe Qualité PNI (prestataire)</b>	
4.1 - étude faisabilité et de marché	Pas de financement de l'action actuellement
4.2- construction du cahier de charges : groupe de travail ...	Pas de financement de l'action actuellement
4.3- construction du système de contrôle	Pas de financement de l'action actuellement
4.4- Communication et déploiement	Pas de financement de l'action actuellement
<b>5 - Animation réseau agriculteurs (Adasea32, Appui CA32)</b>	
5.1- voyage étude : préparation, réalisation	Mutualisation des idées
5.2- journées techniques	<b>Mise à jour des listings d'invitation</b> <b>1 demi-journée technique</b> " Rencontre autour de la thématique des Prairies inondables et avec les acteurs du projet ValoPNI" (2021-09-21) <b>4 sessions de restitution des résultats</b> pour les agriculteurs pilotes concernés par les suivis expérimentaux les 18 et 25 fév. 2022 (dont 1 annulée faute de participants) <b>1 appel à participation</b> pour une Formation VIVEA GAB 65 - Engraisser ses bovins au pâturage (14/04/2022, Argeles-Gazost)
5.3- réunions : organisation, animation	<b>4 Réunions :</b> " Prairies inondables du Gers, Arrats, Gimone, Save : quelles actions en cours avec les agriculteurs ? MAEC, valorisation du foin, concours des pratiques agro-écologiques..." (les 11/03/2022 et 15/03/2022 matins et après-midi)
5.4- contacts individuels	Douzaines de contacts avec les agriculteurs pilotes (téléphone, mail) suivis dans un tableur pour travail en partenariat avec CA32 Quelques contacts suite à des demandes ponctuelles d'agriculteurs : ex: éleveur d'Eauze cherche solution foin sablé/ maraîcher Sud de Toulouse recherche grosses quantité foin
<b>6 -Communication/information/promotion (Adasea32, Appui CA32)</b>	
6.1- Projet audiovisuel	1er tournage vidéo et interview de gestionnaires de PNI (2020-11) Travaux sur le « Brief vidéo » et 2nd tournage vidéo (inondations) (2020-12) Organisation logistique des prises de vues (2021-04) Interviews vidéo de Claire Lemouzy, Laurie VASSELIN , Jean BUGNICOURT (2021-05) Tournage du processus de fenaison et interview d'agriculteurs (2021-07) Montage de la vidéo n°1 par la vidéaste Retours suite au visionnage de la première maquette vidéo (2021-08) Retravail et livraison 1ère vidéo + travail de sous-titrage Diffusion vidéo auprès partenaires et dans les réseaux en avant-première (2021-08) puis large diffusion Travaux brief vidéo n°2 (2022-03) Tournage vidéo et interview Guillaume SANCERRY + jacinthe de Rome (2022-04) Préparation tournage vidéo (2022-06) avec interview d'une élue à l'environnement pour Isle Jourdain (adjointe au Maire) + prises de vues complémentaires
6.2- Site internet / Gazette / Facebook Adasea	Création page internet Site Adasea (2021) 3 Articles Facebook ADASEA : 07/07/2021 + 06/12/2021 + 03/02/2022 4 Articles Gazette ADASEA : Nov 2020 + Janv. 2021 + Sept. 2021 + Fév. 2022 1 Article sur le site internet du CD32 de présentation du projet avec lien vers la vidéo de présentation (2021-12-13) 1 Article sur le site du SAGE Neste et rivières de Gascogne (2022-03)
6.3- Promotion médiatique, autres outils de com'	Candidature aux Trophées de la Bio-économie (2020-11, non retenu) de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (Région Occitanie) Rédaction témoignage filière foin pour AEAG (2021-04) Réponse à l' Appel à initiatives Eau et Agricultures du grand sud-ouest : "Eau et agricultures, Initiatives pour réussir la transition des territoires du grand Sud-Ouest" (2022-03) Présentation programme Réunion agriculteurs optimistes organisée par le CD32 (03-2022) Article Volonté Paysanne Juin 2022 "Les foin tardifs des prairies naturelles inondables passés au crible"
6.4 - Évènements	Gascogne Agri : diffusion Vidéo + stand ADASEA (2021), inscription Gascogn'Agri 2022 Intervention dans le cadre de la journée AEAG commission Milieux naturels(16-06-2022) Présentation du projet auprès du Conseil d'Administration de l'ADASEA (2021-12)
6.5- Journée échange OT et élus	
<b>7 - Coordination et suivi du projet</b>	
7.1- Planification des actions, coordination équipe projet (Adasea32)	Mise en place d'un espace de documents partagés sur TEAMS (co-travail) (2021-02) Travaux sur la Gouvernance Projet et constitution d'un tableur de contacts (2020-12 ,2021,2022)) Coordination pour articulation des actions du volet Amélioration des connaissances et gestion du matériel (2021-2022) Rédaction convention partenariat CA32-ADASEA (2022-05) Contacts divers avec partenaires (2020-2021-2022) : CA32, INRAE, FDCUMA- AG 28/01/2022, Bios du Gers, CD32, ESAT, CAMPAVIL... et partenaire potentiel : QUALISUD Réalisation de 3 points d'étapes intermédiaires de l'état d'avancement du projet
7.2- Échanges avec financeurs (Adasea32)	Finalisation dépôt demande LEADER (2021-03) 1 Comité Financeurs (2021-03) cf. 7.3
7.3- COPILs/CoTech : préparations, animation, comptes rendus (Adasea32 &Partenaires dont CA32)	Constitution et mise à jour régulière d'un listing des contacts pour les CoTech et COPIL 2 Comités techniques présentiel (orga, animation, CR) : 2020-11-24 : lancement, ADASEA-CA32-Videaste 2021-09-20 : Travaux INRAE-CA32-ADASEA-FDCUMA 2 COPIL (orga, animation, CR) : 2021-03 (restreint) : Partenaires techniques / financeurs → lancement, ré-orientations 2022-06-28 (élargi) : Mi-parcours, les premiers résultats
7.4- Montage dossiers demandes financements (Adasea32)	Etude financement via Plan de Relance- Volet Filière (2020-11). Suivi réunion DDT32+visio de présentation projet →Pas adapté. Relances Fondation GOOD Planet (2020-2021) Reponse appel projet Fondation de France "Agroécologie et alimentation : quelles transitions pour une planète vivable? Projets de recherche-action" (2022-05). Non retenu Travaux sur appel à projet régional 2023-2026 "Amélioration des connaissances biodiversité" (2022-03 et 2022-04) (2022-03)
7.5- Facturation, versements d'acomptes (Adasea32)	Paiement de factures (Poste, Laboratoire, Matériel, prestataires...) Demandes d'acompte et paiements
7.6- suivi administratif (Adasea32)	Saisie des temps de travaux ADASEA Enregistrement des dépenses sur facture Scan docs justificatifs financiers
7.7- rédaction rapports activités (Adasea32)	Remplissage du présent tableau à mi-parcours

\*\*ValoPNI : Valorisation des Prairies Naturelles Inondables

\*CATZH : Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides